

BÁO CÁO TỔNG KẾT SPRINT 1 & KẾ HOẠCH SPRINT 2 (Group 1)

Dự án: Movie Theater Management System

Thời gian thực hiện Sprint 1: 04/06/2026 - 18/06/2026

I - SPRINT 1 RETROSPECTIVE

1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) Đưa hệ thống đi vào hoạt động thực tế với hai luồng nghiệp vụ cốt lõi: Xác thực người dùng (User Authentication) và Quản lý danh mục Phim (Movie Management). Thiết lập thành công giao tiếp bất đồng bộ giữa các service thông qua Kafka.

2. Tỷ lệ hoàn thành (Complete Rate)

- **Trạng thái:** Hoàn thành ~95%
- **Số lượng Task:** 21/22 Issues đã được Closed.
- **Task tồn đọng (Carry-over):** 1

3. Điểm tích cực (Pros) / Hạn chế (Cons)

Nguyễn An Bình - Team Leader/ Developer

- **Tích cực:** Làm tốt vai trò nòng cốt về mặt kỹ thuật: xây dựng và hướng dẫn team dùng Kafka, thiết kế Sequence Diagram chuẩn xác để chốt API Contract. Đốc thúc và hỗ trợ team hoàn thành khối lượng công việc lớn (21/22 tasks).
- **Hạn chế:** Chưa quản trị thật sự chặt chẽ quy trình Git Flow của team, dẫn đến tình trạng các Merge Request (MR) chưa đồng nhất và thiếu format chuẩn. Thêm vào đó, việc dành quá nhiều thời gian trực tiếp debug và hỗ trợ xử lý các lỗi lặt vặt (Git conflict, cấu hình môi trường) đã làm eo hẹp quỹ thời gian dành cho việc quản lý tiến độ chung.

Diệp Đăng Khoa - Team Member/ Developer

- **Tích cực:** Tốc độ làm việc đã được cải thiện hơn so với Sprint 0. Đã quen thuộc hơn với workflow của team.
- **Hạn chế:** Vẫn chưa chủ động handle các login state phức tạp ở Frontend mà vẫn phải nhờ vào việc Backend trả data chuẩn form. Vẫn gặp một số lỗi khi sử dụng Git (Git conflict).

Nguyễn Mạnh Khải - Team Member/ Developer

- **Tích cực:** Khắc phục được vài yếu điểm ở Sprint 0; đã biết cách sử dụng cơ bản Git, Docker và framework Spring Boot. Hoàn thiện cụm JPA Entities và cấu hình Database cho các services.
- **Hạn chế:** Code xử lý logic ở một số API GET/PUT vẫn còn viết khá dài dòng, code chưa clean và không tối ưu Merge request của #34 và #35 bị sai.

Lê Tấn Lộc - Team Member/ Developer

- **Tích cực:** Luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hoặc trước thời hạn, đảm bảo tiến độ công việc của nhóm.
- **Hạn chế:** Chưa áp dụng nhất quán cấu trúc kiến trúc của dự án, khả năng tối ưu hiệu năng còn hạn chế và cần nâng cao tính dễ đọc, dễ bảo trì của mã nguồn, merge request của #16 bị sai.

Trần Nhật Duy - Team Member/ Developer

- **Tích cực:** Đảm nhận thành công và hoàn thiện các task được giao, đảm bảo về các công việc nhóm và hoàn thành đúng tiến độ, tuân theo các quy chuẩn của nhóm về thiết kế các API.
- **Hạn chế:** Còn một số vấn đề về việc giao tiếp giữa các service, cần phải tìm hiểu và áp dụng thêm về một số kiến trúc để tối ưu hóa về mã nguồn cũng như dễ bảo trì và tăng hiệu suất.

II - KẾ HOẠCH SPRINT 2

1. Mục tiêu Sprint 2 Hoàn thiện phân hệ Quản lý Suất chiếu (Showtimes) và triển khai luồng Đặt vé cốt lõi (Ticket Booking) dành cho khách hàng, bao gồm việc chọn ghế, xử lý logic tránh trùng ghế và thanh toán cơ bản.

2. Kế hoạch triển khai (Next Sprint's Plans)

- **Phát triển Booking Service:** Thiết lập database, JPA Entities và CRUD APIs cho việc tạo, hủy và giữ chỗ (hold seat) đơn hàng.
- **Xử lý nghiệp vụ Đặt vé:** Code logic check Conflict ghế ngồi khi có nhiều request đặt vé cùng lúc bằng transaction/lock.
- **Quản lý Suất chiếu (Admin):** Dựng giao diện và API cho Admin phân bổ lịch chiếu phim vào các phòng (Cinema Rooms) theo khung giờ.
- **Tích hợp UI Customer:** Xây dựng màn hình chọn suất chiếu, vẽ sơ đồ ghế ngồi (Seat Map) cho Frontend dựa trên data trả về từ Backend.