

BÁO CÁO TỔNG KẾT SPRINT 0 & KẾ HOẠCH SPRINT 1 (Group 1)

Thông tin chung

- **Dự án:** Movie Theater Management System
- **Thời gian thực hiện Sprint 0:** 25/05/2026 - 04/06/2026

I. SPRINT 0 RETROSPECTIVE

1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) Thiết lập môi trường, chốt cấu trúc Microservices và thống nhất quy trình làm việc nhóm.

2. Tỷ lệ hoàn thành (Complete Rate)

- Trạng thái: Hoàn thành 100% các Issue (14/14).
- Nhóm đã hoàn toàn "ready" cho giai đoạn phát triển các tính năng (features) ở Sprint tiếp theo. Không có task tồn đọng.

3. Các kết quả cốt lõi đã đạt được (Key Achievements)

Hạ tầng & Quy trình (Infrastructure & Workflow):

- Khởi tạo workspace và thống nhất workflow trên GitLab, cấu hình branch rule bảo vệ source code.
- Thống nhất các quy tắc làm việc nhóm, chốt chuẩn Gitflow rule và Merge Request template.
- Dựng xong môi trường chạy local với Docker Compose và thiết lập xong Project base structure.

Kiến trúc & Database (Architecture & Design):

- Đang hoàn thiện tài liệu System Design và System Diagram cho Sprint 1 (Tài liệu này sẽ được refine liên tục theo từng Sprint).
- Đã có bản vẽ ERD chi tiết cho 3 core services: auth-service, user-service, movie-service.
- Thống nhất toàn team về các quy chuẩn để vẽ Sequence Diagram.

Giao diện & Kế hoạch (UI/UX & Planning):

- Đã có bản vẽ Wireframe cho các core screens: Home, Login, Movie details.
- Phân tích xong phạm vi MVP và chốt hoàn thiện Sprint Backlog cho Sprint 1.

3. Đánh giá hiệu suất cá nhân (Pros & Cons)

Thành viên / Vai trò	Điểm tích cực (Pros)	Điểm hạn chế (Cons)
Nguyễn An Bình (Leader / Dev)	Phân bổ task hợp lý theo thể mạnh; Áp dụng chuẩn Agile; Thiết lập rule nhóm chặt chẽ; Tự học tốt kiến trúc Microservices.	Việc mô tả Issue đôi khi còn chung chung; Chưa giám sát chặt việc tạo Branch/Merge Request của member.
Diệp Đăng Khoa (Dev)	Hoàn thành task ít lỗi nghiêm trọng; Tích cực hỗ trợ team; Khả năng tự học tool/ngôn ngữ mới tốt.	Tiến độ thỉnh thoảng chậm ảnh hưởng team; Chưa thuần thục một số công cụ hỗ trợ.
Nguyễn Mạnh Khải (Dev)	Bám sát deadline; Hỗ trợ đồng đội tốt; Tích cực trao đổi và giao tiếp trong công việc.	Kỹ năng Git, Docker chưa vững; Code hoàn thành nhưng còn lỗi vặt; Chưa thạo Spring Boot.
Lê Tấn Lộc (Dev)	Phối hợp nhóm hiệu quả; Hoàn thành được các task cơ bản được giao.	Thỉnh thoảng chậm tiến độ; Code chạy local tốt nhưng hay lỗi môi trường khi ghép máy khác.
Trần Nhật Duy (Dev)	Bám sát deadline; Chủ động học hỏi tech stack mới; Nhiệt tình support team.	Nền tảng technical cần trau dồi thêm; Chưa nắm rõ luồng Frontend (React/Node.js) nên cần tốn thời gian research.

II. KẾ HOẠCH SPRINT 1

1. Mục tiêu Sprint 1

Đưa hệ thống đi vào hoạt động thực tế với hai luồng nghiệp vụ cốt lõi: **Xác thực người dùng (Authentication)** và **Quản lý danh mục Phim (Movie Catalog)**.

2. Kế hoạch triển khai (Next Sprint's Plans)

- **Khắc phục lỗ hổng thiết kế:** Bổ sung task vẽ Sequence Diagram cho luồng Đăng ký/Đăng nhập và luồng Quản lý Phim để chốt API Contract (JSON) giữa Frontend và Backend.
- **Thực thi Database & Entities:** Code các JPA Entities (cho cụm Auth, User, Movie) đảm bảo tuân thủ tuyệt đối cấu trúc bảng của tài liệu đặc tả SRS.
- **Phát triển API cốt lõi:** Code luồng Authentication (sinh JWT Token) và các API GET/POST cho movie-service.

- **Tích hợp Frontend:** Dựng Base Layout cho Admin/Customer, tích hợp API Login để quản lý state của JWT và render danh sách phim ra màn hình Homepage.